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RESUM 
 
El treball s‟ha estructurat segons la normativa d‟elaboració del projecte fi de carrera dels estudis de 
1er cicle. 
 
Les tres parts principals són la introducció, el nucli de la memòria amb els seus annexes 
corresponents i les conclusions. 
 
La introducció explica els motius de la realització del treball, així com el període en el que es va 
realitzar la pràctica i les fases que va contemplar. 
 
El nucli de la memòria conté els següents apartats: 
 
- Documentació prèvia al començament de l‟obra: Es fa una breu explicació del projecte 
executiu, l‟estudi de seguretat i salut i el programa de control de qualitat. 
 
- Anàlisi del projecte executiu: Conté els errors, mancances i incongruències detectades a la 
memòria, la documentació gràfica i el pressupost del projecte executiu. 
 
- Situació dels elements de l‟obra: És una breu explicació de la situació dels diferents elements 
del projecte dins de l‟àmbit d‟obra per situar el lector al context de l‟obra, així com de la 
situació dels àmbits de treball de les obres veïnes que s‟executen en paral·lel amb la nostra 
obra. 
 
- Execució: És el document que contempla els fets més destacables que s‟han donat durant 
els 12 mesos de la pràctica. Es divideix en varis subapartats que corresponen a les diferents 
fases d‟obra estudiades. 
 
- Estudi econòmic de l‟obra: Es fa una relació dels desviaments econòmics i els motius pels 
quals han aparegut. 
 
- Estat de l‟obra al finalitzar la pràctica: És una breu explicació de l‟estat en que es trobava 
l‟obra en el moment de finalitzar la pràctica (12-02-2010) 
 
Els annexes contenen documents relacionats amb els temes desenvolupats a la memòria. És on 
s‟han inclòs, entre d‟altres, els informes realitzats amb caràcter setmanal que recullen tots els 
aspectes de l‟obra que poden ser d‟interès per a entendre la seva evolució. 
Per últim, a les conclusions, es citen les idees principals extretes durant el procés de realització del 
treball. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLOSARI 
 
CTE Codi Tècnic de l‟Edificació 
DEO Direcció d‟Execució d‟Obra 
DF Direcció Facultativa 
DO Direcció d‟Obra 
EC Empresa Constructora 
ECOFINTEC Empresa encarregada de l‟execució del mur T-Verd  
EGARA Egara Construcciones S.L. constructora de l‟obra veïna 
ESS Estudi de Seguretat i Salut 
ET Estació Transformadora de la Pista Coberta d‟Atletisme de Catalunya 
PC Preu Contradictori 
PCAC Pista Coberta d‟Atletisme de Catalunya 
PCQ Pla de Control de Qualitat 
PEM Pressupost d‟Execució Material 
PSS Pla de Seguretat i Salut 
VIAS Vias y Construcciones S.A.  
Ø Diàmetre  
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1 INTRODUCCIÓ 
 
He volgut fer aquesta pràctica d‟obra per poder sintetitzar en un treball els coneixements adquirits a 
l‟escola ampliats amb la pràctica i l‟experiència que m‟ha ofert el món laboral.  
 
He participat activament en l‟obra com ajudant de la Direcció d‟Execució i del Coordinador de 
Seguretat i Salut donat que des del tercer curs de carrera he tingut la gran sort de poder col·laborar 
en una empresa, a través d‟un conveni de cooperació educativa de l‟escola, on he pogut ampliar i 
posar en pràctica els meus coneixements.  
 
Aquesta empresa és un despatx d‟arquitectes tècnics que es dedica principalment a direcció 
d‟execució d‟obres, amb tots els aspectes que aquesta tasca comporta: assistir a les visites d‟obra 
setmanals, redacció de les actes de visita d‟obra, revisió de certificacions mensuals, control de 
qualitat i coordinació de seguretat i salut a l‟obra principalment. A l‟empresa també es realitzen altres 
activitats, com per exemple, la redacció d‟Estudis de Seguretat i Salut, amidaments i pressupostos o 
Programes de Control de Qualitat entre d‟altres. 
 
L‟obra triada per a realitzar la pràctica es la urbanització del vial Camí de Can Quadres i arranjament 
d‟entorns, situada a Sabadell. Cal destacar que l‟obra forma part d‟un Pla d‟Ordenació Urbana que 
contempla l‟execució de la Pista d‟Atletisme Coberta de Catalunya i la urbanització de l‟entorn. 
Aquesta urbanització es troba dividida en tres fases (que podrem veure delimitades més endavant a 
la imatge 4.2 del capítol 4)  
 
La construcció de la Pista d‟Atletisme i la fase 1 de la urbanització van adjudicar-se a la mateixa 
empresa constructora però el nostre equip de Direcció Facultativa només porta la fase 1 de la 
urbanització (àmbit d‟actuació de la qual podem veure delimitat amb ombrejat vermell a la imatge 
1.1) Després d‟estudiar els plannings per a cadascun dels treballs, es va decidir començar les obres 
de la urbanització un cop estigués executada l‟estructura de la Pista d‟Atletisme donat que la 
coordinació dels treballs entre les dues obres amb la fase d‟acabats de la pista seria menys 
complicada. 
 
La durada de la pràctica d‟obra es d‟onze mesos, des del mes de març de 2009 fins al febrer de 
2010. Durant aquest període es van realitzar visites setmanals a l‟obra, observant la seva evolució, 
els aspectes destacables de l‟execució i l‟adaptació de les mesures de seguretat i salut a cadascuna 
de les fases d‟obra entre d‟altres aspectes. En el moment d‟iniciar la pràctica, l‟obra es trobava al 
principi de la fase de moviment de terres i durant els onze propers mesos s‟han estudiat les fases de 
drenatge i clavegueram, estructura, instal·lacions, pavimentació, mobiliari i senyalització i plantació. 
 
El document s‟ha estructurat seguint un ordre lògic dels fets, és a dir, començant per l‟anàlisi de la 
documentació prèvia a l‟inicií de l‟obra, seguida dels fets més destacables de l‟evolució i finalitzant 
amb un breu resum dels desviaments econòmics i del planning de l‟obra. 
 
Com podrem veure al llarg del projecte, he intentat annexar tota la informació possible per a la 
correcta comprensió del treball tot i que, molt cops aquesta documentació va ser molt costosa de 
recopilar, sobretot la que provenia de la constructora, com la documentació de control de qualitat 
que no vàrem rebre fins a l‟últim mes dels treballs tot i la insistència de la Direcció d‟Obra. 
 
Per mi la realització d‟aquest treball ha sigut una gran oportunitat per conèixer de primera mà el món 
de la construcció, per absorbir coneixements tècnics, per analitzar la relació entre les diferents parts 
d‟una obra, per absorbir experiència i per fixar els coneixements adquirits durant la carrera.  
 
Tota aquesta feina no hauria estat possible sense l‟orientació del meu professor i la paciència i 
doctrina del director d‟execució al qual jo ajudava, que em va orientar i em va ajudar a analitzar i a 
filtrar la informació que vaig anar rebent al llarg de l‟evolució de la obra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 1.1: Plànol àmbit d‟actuació fase 1 
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2 DOCUMENTACIÓ PRÈVIA AL COMENÇAMENT DE L‟OBRA 
 
2.1 PROJECTE EXECUTIU 
 
2.1.1 DADES GENERALS 
 
El projecte desenvolupa la urbanització de la fase 1 dels entorns i del vial d‟accés per a la 
integració de la pista coberta d‟atletisme de Catalunya que es construeix en paral·lel amb l‟obra 
que ens ocupa. A continuació s‟indiquen els agents que intervenen en les obres: 
 
Promotor: 
Ajuntament de Sabadell 
Director de les Obres: 
Conchita de la Vila (Arquitecte) 
Director d‟Execució de les Obres: 
Guillem Armengol (Arquitecte tècnic) 
Empresa Constructora: 
Vias y Construcciones S.A. 
 
El Pressupost d‟Execució Material (PEM) de l‟obra és de 1.866.620,28 € i es preveu un termini 
d‟execució de nou mesos. 
 
 
2.1.2 EMPLAÇAMENT 
 
L‟àmbit d‟obra es troba situat al barri de Sant Oleguer, al carrer Can Quadres, en el límit del 
terme municipal de Sabadell amb Barbarà del Vallès i té una superfície de 24.960 m2. La seva 
disposició és de fàcil accés i el seu desenvolupament ha de permetre la coordinació amb les 
obres veïnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Imatge 2.1: Vista àrea de l‟emplaçament (Font: Google Earth) 
 
 
 
 
Imatge 2.2: Plànol de l‟emplaçament 
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2.1.3 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA URBANITZACIÓ 
 
La urbanització es situa en una petita plataforma que s‟amplia de l‟original, situada entre el 
plà de la ciutat i la llera del riu Ripoll, per tant existeix un fort desnivell entre el punt més alt 
del projecte i el més baix de 12,00 m. El projecte, a més, continua el vial del carrer de Can 
Quadres, que s‟atura a l‟alçada de la piscina de sant Oleguer fins al límit del terme municipal 
de Sabadell. 
 
Els treballs realitzats comprenen les partides de moviments de terres, drenatge i 
clavegueram, pavimentació, instal·lacions i serveis, mobiliari urbà i plantacions. 
 
Per formalitzar aquets treballs cal fer uns moviments de terres considerables i es necessari 
realitzar contencions importants dels talussos que es creen. El que proposa el projecte és 
crear un hall d‟accés a la Pista d‟atletisme a la banda de la ciutat, al que s‟accedeix des del 
carrer de Can Quadres i des dels dos aparcaments a banda i banda de la pista d‟atletisme.  
 
Els moviments de terres necessaris per a ubicar la pista d‟atletisme al talús de la llera del riu 
Ripoll son molt importants. L‟objectiu del projecte és minimitzar l‟impacte que suposa tota 
aquesta actuació. 
 
El projecte contempla murs de formigó però es prefereix  treballar des de l‟opció T-Verd  
(imatge 2.4), així doncs es trien com a solució construir els talussos amb el sistema T-Verd 
per tal de que una vegada acabades les obres, els talussos nous no es diferenciïn dels 
existents a tota la llera del riu. 
 
El projecte pretén formalitzar una estructura morfològica i topogràfica integrada al màxim 
possible amb l‟entorn i que alhora completi els recorreguts per tal d‟integrar-los amb la nova 
estructura urbana. 
 
 
2.1.4 OBJECTIUS BÀSICS DEL PROJECTE 
 
- Que els talussos siguin murs verds integrats a l‟entorn i que la nova topografia reinterpreti i 
doni continuïtat a l‟existent. 
- Que l‟entorn de la pista d‟atletisme sigui un hall de trobada per a la gent. 
- Que els accessos per a vianants es realitzin de manera continua i sense barreres des del 
municipi i des dels aparcaments, que la vorera del carrer Can Quadres continuï fins al límit 
del terme municipal per donar accés a la pista d‟atletisme i a l‟aparcament i continuïtat al 
recorregut viari al llarg del riu Ripoll. 
- Que els accessos al nou aparcament es realitzin de manera fluida des del carrer Can 
Quadres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 2.3: Plànol proposta d‟actuació en planta. 
 
 
 
Imatge 2.4: Plànol secció sistema T-Verd. 
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2.1.5 DESCRIPCIÓ DE LES UNITATS DEL PROJECTE: 
 
2.1.5.1 Moviments de terres: Excavacions, terraplenats i millores de terres. 
 
Els moviments de terres per a la formació de la nova geometria de l‟entorn de la Pista 
Coberta d‟Atletisme es componen de talussos, esplanades i la totalitat dels elements que 
conformaran la configuració final d‟aquest espai. 
 
Com podem veure al plànol de moviment de terres adjunt (imatge 2.5) la zona indicada de 
color blau correspon a la zona on s‟aportaran terres, es a dir, zona de terraplè i a la zona 
indicada amb color verd s‟excavarà per arribar a la cota indicada. 
 
Els talussos a executar són els indicats en el plànol adjunt en color verd (imatge 2.6), els 
talussos propis del T-Verd amb un pendent del 60% davant de l‟esplanada d‟accés i els 
talussos verds que separen el vial de la zona d‟accés a les zones sud i nord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 2.5: Plànol moviment de terres. 
 
 
 
 
Imatge 2.6: Plànol situació de talussos. 
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2.1.5.2 Drenatges i clavegueram:  
 
Els treballs de drenatge i clavegueram es defineixen a projecte amb l‟execució de dos 
col·lectors principals: 
- Un col·lector unitari de Ø800 que recull les aigües negres de la pista i les 
superficials d‟urbanització indicat amb color verd al plànol adjunt (imatge 2.7) 
- Un col·lector d‟aigües netes de Ø400 que recull les aigües que recull la coberta de 
l‟edifici i les aigües de la muntanya com a xarxa de drenatge principal, indicat amb 
color blau al plànol adjunt (imatge 2.7) 
 
La xarxa secundària queda definida per tres cunetes: 
- Una cuneta superior quadrada de formigó de dimensions màximes d‟1x0‟4 m situada 
sobre el talús adjacent a la Pista d‟Atletisme. 
- Una cuneta intermitja quadrada de formigó de dimensions màximes de 0‟3x0‟3 m 
situada al peu del talús esmentat i sobre el mur adjacent a la Pista d‟Atletisme. 
- Una cuneta inferior quadrada de formigó amb reixa de dimensions màximes de 
0‟3x0‟3m situada al peu del mur esmentat i que drena al col·lector unitari a través 
d‟una escomesa de Ø400 de pendent màxima del 52%. 
 
A banda de les xarxes anteriors es defineixen les següents estructures: 
- Una cuneta quadrada de formigó amb reixa de dimensions màximes de 0‟4x0‟3 m 
situada al nord de la Pista d‟Atletisme que drena al col·lector unitari per mitjà d‟una 
escomesa de Ø400. 
- Dues cunetes quadrades de formigó amb reixa de dimensions màximes 0‟2x0‟1m 
situades al cap de les escales d‟accés a la Pista d‟Atletisme i que drenen al col·lector 
unitari a través d‟una escomesa de Ø400 de pendent màxima del 31%. 
- Dues cunetes verdes trapezoïdals situades a peu de talussos. 
- Quatre cunetes quadrades de formigó amb reixa de dimensions màximes 0‟4x0‟3 m 
situades al llarg del camí nord d‟accés a la Pista d‟Atletisme. 
 
 
2.1.5.3 Estructura: 
 
Per a la contenció de terres es contemplen dos murs: 
- Mur de contenció adjacent a l‟escala sud de 30cm d‟ample de formigó armat, amb 
formigó HA-25 i armat amb barres corrugades B500S. 
- Mur de contenció adjacent a la rampa i a l‟escala nord de 30cm d‟ample de formigó 
armat, amb formigó HA-25 i armat amb barres corrugades B500S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 2.7: Plànol de drenatge i clavegueram. 
 
 
 
Imatge 2.8: Murs de contenció adjacents a les escales sud i nord.  
  (Detalls extrets dels plànols del projecte executiu) 
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2.1.5.4 Enllumenat públic: 
 
Per a l‟enllumenat s‟han triat diferents tipus d‟elements. 
- Al voltant de la pista es resol amb enllumenat tipus KANYA d‟acer galvanitzat de 12m 
d‟alçada amb 4 projectors tipus PR31 i làmpada de 150 i 70W. 
- Al carrer es col·loquen bàculs tipus BCN5 de 9 m. d‟alçada d‟acer galvanitzat, amb 
lluminària tipus SYRMAMX 150 W.  
 
Es defineix el plànol amb la xarxa d‟enllumenat públic a executar amb les dues línies a la 
imatge 2.9. 
 
2.1.5.5 Paviments:  
 
- Carrer:  
El paviment a utilitzar a la calçada del carrer perimetral a la Pista d‟Atletisme considera la 
secció estructural de ferm T41/E3. Entre totes les solucions corresponents a aquestes 
seccions estructurals s‟ha adoptat la secció 4131. La secció 4131 comprèn les següents 
capes: 
- Capa de trànsit de 0,03 m de gruix de barreja bituminosa en calent tipus M-10. 
- Reg d‟adherència amb una dotació de 0,50 Kg/m2 d‟ECR-2D-M al 65% de betum. 
- Capa de base de 0,07 cm de gruix de S-20. 
- Reg d‟emprimació amb emulsió catiònica tipus ECI. 
- Base granular de 0,20 m de gruix de tot-ú artificial. 
- Reg de curat tipus ECR-1. 
- Esplanada E3 formada per 0,30 m de gruix de sòl estabilitzat in situ amb ciment 
  (S-EST3) 
- Vorada recta T5 de Breinco 22x3 cm. 
- Rigola 20x20x8 cm. 
 
- Paviment vianants d‟ús rodat per a manteniment: 
- 3 cm d‟aglomerat asfàltic D-12 (àrid de color+betum sintètic color mel+òxid ocre) 
- Reg d‟adherència amb una dotació de 0,50 Kg/m2 d‟ECR-2d-m al 65% de betum. 
- 5 cm de capa de base aglomerat asfàltic S-20. 
- Reg d‟emprimació amb emulsió catiònica tipus ECI. 
- 20 cm de tot-u Z-20 
- Esplanada compactada al 95% 
 
- Així mateix els elements de paviment son: 
- Vorada de xapa d‟acer galvanitzat, amb un gruix de 15 mm per els escossells del 
carrer. 
- Reixa tipus HAURATON Super Faser Fix 200 amb pendent incorporada en els caps 
de les escales. 
- Escales amb graons de formigó prefabricat SUPERSTEP de Breinco 15x36x120 cm. 
color platja i lloses tipus Breinco Gran Llosa Vulcano de 120x80x12 cm. de color platja 
- Límits de paviments i delimitacions parterres vorada de BREINCO plana T2P de 
15x25x100cm 
- Paviment de llamborda de formigó prefabricada igual a l‟existent a l‟aparcament de 
llevant i seguint el mateix especejament. 
- Reixa correguda de 750x400 mm de fundició RM40 MECALINEA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 2.9: Plànol de la xarxa d‟enllumenat. 
 
 
 
 
Imatge 2.10: Detall encontre entre                        Imatge 2.11: Detall encontre entre  
paviments de vianants de diferent color.               paviments de vianants i paviment de calçada. 
(Detalls extrets dels plànols del projecte               (Detalls extrets dels plànols del projecte 
executiu)                                                                 executiu) 
 
 
 
. 
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2.1.5.6 Xarxa de reg: 
 
El projecte contempla un sistema de reg mixt amb aspersió (bàsicament hidrosembra) 
i reg localitzat (conjunts d‟arbustives i arbres alineats) 
 
- Zones d‟hidrosembres: 
Es regaran amb difusors o aspersors segons l‟amplada de verd a cobrir. Les zones 
més estretes i on hi ha uns alineaments d‟arbusts al capdamunt, es regaran amb 
difusors 1804-SAM-PRS o similars, equipats de boques MPR convencionals. A les 
zones situades de l‟altra banda de la pista d‟atletisme, a l‟entrada de la instal·lació, al 
quedar l‟hidrosembra molt més separada dels blocs d‟arbustives, se li dissenya un 
sistema de reg amb aspersors de turbina, i allà on l‟amplada és més curta, amb 
difusors equipats de boques giratòries. El model d‟aspersor proposat és el 5004+-PC 
amb boques MPR, de cabal proporcional a la superfície regada, mentre que els 
difusors són el model 1804-SAMPRS amb boques giratòries Rotary Nozzle de sector 
adient a la zona a regar. 
 
- Blocs d‟arbustives: 
Hi ha dues zones de blocs d‟arbustives: Els blocs al capdamunt del parterre es fan 
mitjançant canalització TechLine amb goters de 2,3 l/h a 33 cm de separació, però 
instal·lats superficialment entremig dels arbusts i els blocs als parterres de l‟entrada, 
també  instal·lats superficialment. 
 
- Mur vegetal: 
Canalització TechLine o similar, de 16 mm de diàmetre amb goters de 2,3 l/h 
autocompensants i integrats a 50 cm de separació. Al tenir el mur vegetal una 
estructura escalonada pel seu interior, on els diferents graons estan separats uns 33 
cm entre ells, s‟adopta una separació entre laterals d‟aquesta distància, per tal de  
tenir un lateral establert a cadascun dels graons existents. El lateral de goteig es 
col·locarà cap a la part més interna del graó, ja que al tenir una secció triangular 
invertida, les arrels amb tota probabilitat, tendiran a créixer en aquella direcció. 
 
- Arbres: 
Hi ha bàsicament dues espècies: anell de 2 m de canalització TechLine o similar, amb 
goters de 2,3 l/h integrats a 33 cm. Canalitzacions de polietilè, de diàmetre des de 25 
mm a 63 mm (canalització general) Les canalitzacions de diàmetre 25 mm i 32 mm, 
són canalitzacions de baixa densitat i la pressió de timbratge és de 6 atm, mentre que 
les de 40, 50 i 63 mm tenen un timbratge de 10 atm i són canalitzacions d‟alta 
densitat. 
 
S‟ha predisposat la col·locació d‟una boca de reg tipus 5LRC de 1” per al reg manual. 
Les electrovàlvules del sistema estan controlades des d‟un programador digital model 
DIALOG+, model compatible amb el sistema de Telegestió de què està dotat el 
Servei de Jardineria de l‟Ajuntament de Sabadell. Per aquest motiu, s‟han afegit al 
programador els accessoris necessaris per a poder-lo controlar des de l‟ordinador 
central on resideix el software de Telegestió (mòdem i interface) 
 
Es pren provisionalment el reg de la xarxa d‟aigua potable amb previsió de que més 
endavant es pugui connectar a la de reutilització. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.5.7 Plantacions: 
 
Es defineix en plànol la localització de les diferents especies de vegetació a col·locar tal i 
com podem veure al plànol adjunt (imatge 2.12) 
 
- Arbres en els accessos a l‟esplanada: 
Plàtan (Platanus Hispanica) 
Pollancre (Populus Nigra) 
 
- Arbres en l‟alineació de carrer: 
Plàtans (Platanus Hispanica) 
 
- Arbustos en parterres: 
Teucrium fruticanus 
Pistacea lentiscus 
 
- Arbustos i entapissants en els murs verds: 
Aptenia, planta cobridora, tapissant (cobertura base) 8 ut/ m2 
Heura, planta cobridora, tapissant (cobertura base) 8 ut/ m2 
Romaní, arbust Reptant 1ut/ 2m2 
Chaparro, arbust 1ut/ 2m2 
Lentisco, arbust 1ut/ 5m2 
Ginesta, arbust 1ut/ 25m2 
 
Donat que una part de la vegetació es planta sobre terra d‟aportació, aquesta serà substrat 
de plantació format per un 60% sorra rentada de riu, un 30% de compost vegetal i un 10% 
de terra vegetal sorrenca, barrejat de forma homogènia en: 
- Les superfícies de gespes, amb un gruix de 20 cm. 
- Als forats de plantació dels arbres i arbustives. 
 
 
 
 
Imatge 2.12: Plànol de plantació de la vegetació. 
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2.1.5.8 Bancs i mobiliari: 
 
Al projecte es proposa el següent mobiliari urbà: 
 
- Banc de formigó armat amb formigó HA-25 i armadures B500S. 
- Banc de fusta amb barana incorporada fet amb taulons de 14x5 cm i longitud variable, 
recolzats sobre platines de 750x130x6 mm cada 1,5m. Alçada de 45 cm i amplada de 
75cm. 
- Paperera trabucable model Barcelona 
- Barana d‟acer galvanitzat amb passamans tubular diàmetre 8 cm, espessor 5 mm i suport 
cada 3 m mínim, fets amb platines 7x6 mm unides per cargols. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 2.13: Detall del mur de formigó armat i del banc de fusta amb barana. 
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2.1.5.9 Seccions: 
 
A continuació es mostren les seccions de projecte: 
        Imatge 2.14: Secció 1 
                                                        Imatge 2.15: Secció 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
                                      Imatge 2.16: Planta de situació seccions 1 i 2 
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2.2 ESTUDI I PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
2.2.1 REDACCIÓ DE L‟ESTUDI I APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
Els aspectes més destacats de l‟Estudi de Seguretat i Salut (ESS) i del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS) són els següents: 
 
- A l‟obra hi haurà un nombre màxim de treballadors de 50, amb una mitjana de 30 treballadors. 
- El pressupost de seguretat i salut del projecte és de 12.980,48 €, que representa un 0,70% del 
PEM de l‟obra. 
- S‟indiquen els riscos, normes preventives i elements de protecció individual i col·lectiva per a 
cada activitat. A més, s‟adjunta documentació gràfica amb les mesures preventives específiques 
per a cada fase d‟execució. 
- S‟indica la situació de la farmaciola i l‟hospital més proper per a traslladar al ferit en cas 
d‟accident, així com els telèfons d‟emergència i d‟interès. 
 
2.2.2 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
La documentació gràfica, com que es tracta d‟una obra d‟urbanització, només consta d‟un plànol 
en planta on s‟indiquen les següents actuacions: 
 
PLÀNOL D‟IMPLANTACIÓ 
- Tancament del solar     - Zona d‟elaboració de morters i ferralla 
- Senyalització      - Entrada de vehicles a l‟obra 
- Entrada de personal     - Balisament lluminària 
- Zona d‟aplec de materials    - Magatzem d‟eines                                                                
- Oficina de direcció d‟obra     - Menjadors provisionals                                                
- Vestuaris provisionals     - Lavabos provisionals 
 
 
 
Imatge 2.17: Plànol implantació d‟obra ampliat 
 
 
  
  Imatge 2.18: Plànol implantació d‟obra de l‟Estudi de Seguretat i Salut 
 
 
 
         Imatge 2.19: Plànol implantació d‟obra del Pla de Seguretat i Salut 
 
 
MOVIMENT DE TERRES 
- Senyalització de la zona d‟excavació amb balisament. 
- Protecció de les rases amb estivacions 
- Senyalització i protecció de les zones d‟excavacions amb tanques. 
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2.3 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
2.3.1 OBJECTIUS DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT (PCQ) 
 
El Pla de Control de Qualitat ha estat redactat tenint en compte el compliment del Decret 375/88, 
al qual es defineixen els controls de recepció, els assajos a realitzar pel laboratori i els controls de 
documentació, en funció del tipus de materials a utilitzar. 
 
El pressupost per a dur a terme el control de qualitat, contemplat al Pla de Control de Qualitat és 
de 17.702,48 €. Es defineixen tres tipus de control que depenen del material a controlar: mitjançant 
assajos realitzats pel laboratori o aportant la documentació pertinent de cada material. 
Els assajos que es defineixen són els següents: 
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 PLÀ DE CONTROL DE QUALITAT 
Amidament 
pressupost 
Amidaments 
projecte 
       
       
1 MOVIMENT DE TERRES     
1,1 TERRAPLÈ DE TERRES (DE LA PRÒPIA OBRA)   31250 m  
  Plaques de càrrega 10   
  Assaig de piconatge pel mètode del Proctor Modificat 20   
  Anàlisi Granulomètrica per tamisatge 15   
  Determinació del contingut de Matèria Orgànica 6   
  Determinació dels límits d'Atterberg 6   
  Determinació de l'índex CBR en laboratori, a tres punts 6   
  Determinació de la densitat "in situ" 65   
  Determinació d‟humitats “in situ” 65   
       
  TERRAPLÈ DE TERRES (DE PRESTEC)   6250 m  
  Assaig de piconatge pel mètode del Próctor Modificat 5   
  Anàlisi Granulomètrica per tamisatge 5   
  Determinació del contingut de Matèria Orgànica 5   
  Determinació dels límits d'Atterberg 5   
  Determinació de l'índex CBR en laboratori, a tres punts 5   
  Determinació de la densitat "in situ" 35   
  Determinació d‟humitats “in situ” 35   
  Determinació d‟humitats higroscòpica “in situ” 10   
       
  TERRAPLÈ DE RASES (DE LA PROPIA OBRA)    4716 m  
  Assaig de piconatge pel mètode del Próctor Modificat 10   
  Anàlisi Granulomètrica per tamisatge 3   
  Determinació del contingut de Matèria Orgànica 3   
  Determinació dels límits d'Atterberg 3   
  Determinació de l'índex CBR en laboratori, a tres punts 3   
  Determinació de la densitat "in situ" 20   
  Determinació d‟humitats “in situ” 20   
        
2 PAVIMENTS     
2,1 SUB-BASE DE TOT-Ú NATURAL (ZN-40)   3900 m  
  Assaig de piconatge pel mètode del Próctor Modificat 3   
  Anàlisi Granulomètrica per tamisatge 3   
  Determinació de l'equivalent de sorra 4   
  Determinació dels límits d'Atterberg 3   
  Determinació de l'índex CBR en laboratori, a tres punts 3   
  Determinació de la resistència al desgast (Los Angeles) 3   
  Determinació de la densitat "in situ" 30   
  Determinació d‟humitats “in situ” 30   
       
2,2 SUB-BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL (ZN-20)    12250 m  
  Assaig de piconatge pel mètode del Próctor Modificat 12   
  Anàlisi Granulomètrica per tamisatge 12   
  Determinació de l'equivalent de sorra 16   
  Determinació dels límits d'Atterberg 12   
  Determinació de l'índex CBR en laboratori, a tres punts 12   
  Determinació de la resistència al desgast (Los Angeles) 12   
  Determinació de la densitat "in situ" 100   
        
2,3 AGLOMERATS ASFALTICS (G-20,D-12 I TAPISSABLE VERMELL)    1370 m  
  Presa de mostres 4   
  
Presa, confecció de tres provetes cilíndriques , determinació de la 
densitat, estabilitat i fluència (Assaig Marshall) 4   
  Determinació del contingut de lligant 4   
  Anàlisi Granulomètrica del granulat recuperat 4   
  Determinació del gruix i de la densitat 10   
  Tapat del testimoni extret 10   
        
3 CONTROL DE FORMIGONS     
3,1 FORMIGONS PER A FONAMENTS I MURS    760 m  
  
Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, 
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de quatre 
provetes cilíndriques de 15x30 cm. (1 a 7 dies i 3 a 28 dies) 16   
       
3,2 FORMIGONS PER A BASES, PAVIMENTS I RIGOLES    56 m  
  
Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, 
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de quatre 
provetes cilíndriques de 15x30 cm. (1 a 7 dies i 3 a 28 dies) 9   
       
3,3 ACER CORRUGAT    53600 Kg 
  Assaig complert, determinant     
  Doblegat d'una proveta d'acer 3   
  Doblegat i desdoblegament d'una proveta d'acer 3   
  Característiques geomètriques 3   
  
Assaig de tracció, inclòs: secció per pes, límit elàstic, tensió de     
trencament, allargament de trencament, estricció i mòdul d'elasticitat 3   
        
4 SANEJAMENT     
4,1 TUBERIA DE SANEJAMENT    1300 m 
  
Assaig de flexió longitudinal i tolerància dimensional d'un tub de 
formigó fins a 500 mm. de diàmetre 4   
  
Assaig de flexió transversal o aixafament d'un tub de formigó fins a 
500 mm. de diàmetre 4   
  Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub de formigó 4   
  
Determinació de la resistència al desgast per abrasió en disc ample 
d'una mostra de vorada prefabricada de formigó 3   
        
5 PREFABRICATS     
5,1 VORADES   800 m 
  Determinació de la resistència a la compressió 3   
  Determinació del desgast per fregament 3   
5,2 LLAMBORDÍ FORMIGÓ     
  Certificats     
        
6 ENLLUMENAT PUBLIC    
30 ut. Punts 
de llum 
  Determinació de la tensió a l'inici i al final de circuit 1   
  Determinació de la resistència de posta a terra 1   
  
Mitja jornada de tècnic a obra per a realització de mesures de 
luxometria 1   
        
7 INSTAL·LACIÓ DE REG     
7,1 TUBS DE POLIETILE   1370 m 
  Assaig de resistència mecànica de la instal·lació 2   
  Assaig d‟estanqueïtat de la instal·lació 2   
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3 ANÀLISI DEL PROJECTE EXECUTIU 
 
Abans de començar els treballs, s‟ha realitzat un estudi detallat del projecte executiu per tal de 
detectar possibles errors. En aquest anàlisis s‟han trobat elements que no estan prou definits en el 
projecte o que simplement no s‟han contemplat. 
 
Un cop detectades i abans de començar l‟execució dels diferents elements, es comenta a l‟obra amb 
la Direcció d‟Obra per tal de que elabori els detalls dels elements poc definits o que no existeixen a 
projecte i un cop suplantades aquestes mancances s‟entreguen els detalls a la constructora. La taula 
3.1 reflexa resumidament les mancances detectades en les diferents parts del projecte executiu.  
 
M‟agradaria ressaltar que aquest canvis o ampliacions de projecte han estat constants durant l‟obra 
donat dels constants canvis ocorreguts durant el transcurs de les obres en concepte de millores o 
perquè el projecte realment estava poc treballat i això ha derivat en una molèstia per la constructora 
que havia d‟esperar la definició de molts elements que a vegades tardaven en arribar i finalment a la 
poca fiabilitat de la Direcció d‟Obra donat que al final de l‟obra, la constructora va començar a 
executar les partides sense esperar la definició de les mateixes. 
   
Més endavant, es fa una explicació més detallada de cadascun dels punts de la taula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 3.1. Mancances del projecte executiu 
 
 Element 
Projecte 
Memòria Plànols Pressupost  
3.1 
Enderroc i retirada 
d‟elements existents al 
solar 
-- -- -- 
3.2 Formigó murs de contenció F-25 -- 
Sabata: 
HA-25/F/20/IIa 
Mur: HA-25/P/20/IIa 
3.3 Mur base del T-Verd -- 
 
Mur de contenció 
de formigó armat 
amb seccions, 
longituds i armat 
definit. 
 
Consta al 
pressupost amb el 
resta de murs de 
contenció. 
3.4  Mur de contenció 2   
 
Alçada mur: 5.5m 
Espessor mur: 
40cm 
 
 
 
Alçada mur: 5.89m 
Espessor mur: 
30cm 
 
 
 
Alçada mur: 5.5m 
Espessor mur: 
30cm 
 
 
 3.5 Mur de coronació talús parterre -- 
Només s‟indica la 
situació i una secció 
sense detallar de 
l‟element. 
-- 
3.6 Paviment del replà de les escales 
Gran llosa Vulcano 
de 120x80x12 
Gran llosa Vulcano 
de 120x80x12 -- 
3.7 Llosa de transició -- 
Només s‟indica la 
situació i una secció 
sense detallar de 
l‟element. 
Consta al 
pressupost. 
3.8 Mur Piscina -- -- -- 
3.9 Trobament escales amb edifici pista -- -- -- 
3.10 Guals voreres -- -- -- 
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3.1 ENDERROC I RETIRADA DE BROSSA I MATERIAL VARIAT EXISTENT. 
 
El pressupost del projecte no contempla la partida de demolició d'edificacions existents a l„àmbit de 
l‟obra donat que aquesta zona des de sempre ha 
estat ocupada per petits horts de particulars. Les 
feines consisteixen en el desmuntatge de teulades i 
murs de formació de bancals amb panells de 
fibrociment (uralita) segons protocol (empresa 
homologada), demolició de basses d'obra inclòs 
reciclatge dels materials, retirada i reciclatge de 
bidons, retirada de fusta, panells de fibra de vidre, 
fusta, matalassos, tanques metàl·liques i reciclatge 
dels elements. Tala d'arbres i neteja de la zona de 
verdises i canyes.  
 
Per tant, aquest error generarà un preu contradictori 
molt elevat durant l‟obra.  
                                                                                      
        Imatge 3.1: Elements existents al solar 
 
 
3.2 TIPOLOGIA FORMIGÓ MURS DE CONTENCIÓ 
 
La tipologia de formigó per a la totalitat dels murs consta a projecte com a F-25 sense especificar ni 
la consistència, ni la grandària màxima del granulat ni especificar l‟ambient. En els plànols junt a les 
seccions dels murs no indica en lloc el formigó a utilitzar. Finalment al pressupost s‟indica un formigó 
per a la fonamentació HA-25/F/20/IIa i per al mur HA-25/P/20/IIa. La Direcció d‟Obra confirma que 
tots els murs s‟han de formigonar amb el formigó definit al pressupost. 
 
 
3.3 MUR A LA BASE DEL T-VERD 
 
Com en el cas anterior, el mur situat a la base 
del T-Verd no es troba descrit a la memòria del 
projecte executiu però si que apareix en el  
pressupost mesurat a les mateixes partides que 
el resta de murs i es trobat grafiat als plànols on 
trobem un mur de contenció a la base del  
T-Verd en planta i un detall on es defineixen 
les dimensions i l‟armat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Imatge 3.2: Detall mur base T-Verd 
 
 
 
3.4 MUR DE CONTENCIÓ 2 
 
El mur de contenció 2 que s‟indica a la memòria i al  
pressupost te una alçada de 5,5m. En canvi, si  
observem el detall del mur que consta als plànols,  
ens trobem amb una alçada del mur de 5,89m. Es  
considera incorrecta la dada de la documentació  
gràfica, és a dir que l‟altura és de 5,5m.  
 
Per altre banda, l‟amidament de la partida de formigó  
del mur te en compte un cantell de 30cm quan ha de 
ser de 40cm. Aquest error provocarà un increment  
d‟amidament d‟aquesta partida a les certificacions. 
 
 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
I
              
  
 Imatge 3.3: Detall mur de contenció 2 
 
 
3.5 MUR DE CORONACIÓ TALÚS PARTERRE 
 
El projecte no defineix la secció, el formigó ni l‟armat del mur de coronació del talús que tanca el 
parterre de la zona nord, simplement indica que serà un banc de formigó armat col·locat entre el 
parterre i l‟esplanada (imatge 3.3) Durant l‟execució la Direcció d‟Obra haurà de definir aquest 
element a l‟obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 3.4: Detall mur de coronació                 
talús verd. 
 
 
 
Desenvolupament de la pràctica d‟obra del P.O.U. Vial camí de Can Quadres i arranjament d‟entorns, Sabadell 
 
27 
3.6 PAVIMENT DEL REPLÀ DE LES ESCALES 
 
El projecte defineix  a la memòria i als plànols en el detall de l‟escala, que el replà de les escales 
s‟executarà amb unes grans peces anomenades gran llosa Vulcano de 120x80x12 però aquest 
element no apareix al pressupost.  Aquest error provocarà un preu contradictori durant l‟obra. 
 
3.7 LLOSA DE TRANSICIÓ  
 
Un cop més, a la memòria no apareix la llosa de transició. Als plànols, el detall (imatge 3.4) no 
compta amb la informació suficient per a poder executar l‟element.  
 
Als plànols es defineix com a una llosa de transició de formigó armat amb doble malla ancorat al mur 
del cos de serveis de la pista i al pressupost es detalla que tindrà un canto de 30 cm de gruix, amb 
encofrat per a revestir i formigó HA-25/B/10/I, abocat amb mitjans adequats i acer en barres 
corrugades B500S amb una quantia de 35kg/m2. Però manca definir l‟angle d‟inclinació i la 
profunditat d‟ancoratge. Durant l‟execució la Direcció d‟Obra haurà d‟acabar de definir aquest 
element a l‟obra. 
 
 
    Imatge 3.5: Detall llosa de transició 
 
3.8 MUR PISCINA  
Després d‟estudiar el projecte, ens adonem que l‟àmbit de l‟obra (línia vermella imatge 3.5)  al 
començament del vial, envaeix el solar de les instal·lacions de la piscina (línia blava imatge 3.5) 
Aquest fet provoca que es redueixi el talús que s‟havia projectat entre el vial i la piscina i per tant, 
per no descalçar el vial, sorgeix la necessitat de crear un mur en aquesta zona per tal de contenir les 
terres que sustenten el vial en comptes del talús que sortia de l‟àmbit real de l‟obra. 
 
 
Imatge 3.6: Errada en l‟àmbit d‟obra 
Aquest element es defineix un cop començades les obres i s‟anomenarà mur piscina.  
 
3.9 TROBAMENT ESCALES AMB EDIFICI DE LA PCAC 
 
Un cop més, manquen detalls per tal d‟executar els trobaments de les escales amb l‟edifici de la 
Pista Coberta d‟Atletisme de Catalunya. 
 
En el cas de l‟escala inferior nord, l‟escala es troba amb un voladís de l‟estructura de la pista i en 
el cas de l‟escala inferior sud, l‟escala entrega al mur de la pista. Aquest trobaments no estan 
definits en projecte tot i que durant la redacció del projecte d‟urbanització es comptava amb els 
plànols del projecte de la pista. Durant l‟execució la Direcció d‟Obra haurà de definir aquests 
trobaments a l‟obra. 
 
3.10 GUALS VORERES 
 
El pressupost no contempla les peces d‟encintat per formar els guals en els passos de vianants a 
les voreres del vial. Es preveu que aquesta mancança provocarà l‟aparició d‟un preu contradictori 
durant l‟execució de l‟obra. 
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4 SITUACIÓ DELS ELEMENTS DE L‟OBRA 
 
Per tal de situar al lector quan es parlen dels diferents elements i zones de l‟obra, he volgut fer un 
petit esquema situant els murs, escales i zones que es van definir al principi de l‟obra per tal de que 
totes les parts implicades s‟entenguessin i es situessin millor ja que al tractar-se d‟una urbanització 
aquest fet es més complicat. 
 
 
 
Imatge 4.1: Elements i zones definides de l'obra 
 
A continuació passo a relacionar els diferents ombrejats: 
 
Accés a l‟esplanada d‟accés des de l‟aparcament 
 
Explanada d‟accés a la pista d‟atletisme. 
 
Vial d‟accés a la fase 3. 
 
Vial continuació camí de Can Quadres. 
 
Nou vial accés equipament piscines. 
 
 
Els murs dels que parlarem al llarg d‟aquest pràctica son: 
 
M1 Mur sud 
M2 Mur de la font 
M3 Mur peu del T-Verd 
M4 Mur nord 
M5 Mur piscina 
M6 Mur coronació del parterre 
 
 
I finalment, les escales que es resumeixen en: 
 
E1 Escala superior sud 
E2 Escala inferior sud 
E3 Escala inferior nord 
E4 Escala superior nord 
E5 Escala del parterre 
 
Les zones ombrejades en verd corresponen al T-Verd i als parterres i les de color gris a l‟àmbit de 
la pista coberta d‟atletisme de Catalunya. Finalment la línia verd clar, correspon al esglaó del pati 
angles. 
 
Com ja he explicat en el capítol anterior, l‟obra que ens ocupa s‟executa en paral·lel amb tres 
obres més ja que el total dels treballs era massa gran per concedir-li a una sola constructora i a 
una sola direcció d‟obra.  
 
Per un costat ens trobem amb l‟obra de la Pista Coberta d‟Atletisme de Catalunya executada per 
la mateixa constructora que la fase 1 però diferent Direcció d‟Obra i per l‟altre costat, l‟obra de la 
urbanització dividida en 3 fases. Per tal de situar al lector adjunto un plànol (imatge 4.2) amb els 
diferents àmbits d‟obra, sent la fase 1 l‟obra que ens ocupa. 
 
 
 
        
        
       FASE 3 
 
 
 
       PCAC 
 
 
                                    FASE 2   
           FASE 1 
  
 
 
 
 
 
Com podem observar, els quatre àmbits es troben adjacents i l‟únic accés per vehicles rodats és a 
l‟iniciï de la fase 1 fet que demanda una bona coordinació entre les mateixes i una servitud de la 
fase 1 per on passaran tots els vehicles de les altres obres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 4.2: Àmbits d'obra 
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5 INCIDÈNCIES DURANT L‟EXECUCIÓ 
 
Durant el transcurs de la pràctica d‟obra van tenir lloc una sèrie d‟imprevistos en l‟execució dels 
treballs i modificacions en les condicions inicials, que van comportar canvis respecte al projecte 
executiu. La intervenció de la Direcció d‟Obra va ser un punt clau per a donar les possibles solucions 
i/o alternatives en front a les diverses incidències, millorar la qualitat del sistema constructiu i donar 
les indicacions adients sobre els criteris d‟execució. 
 
S‟han dividit els diferents temes en subcapítols, segons la fase d‟execució de l‟obra en qüestió: 
 
5.1 Moviment de terres 
        5.1.1 Talús àmbit piscina 
 
5.2 Drenatge i clavegueram 
5.2.1 Col•lector principal 
5.2.2 Col•lector aigües fecals pista 
5.2.3 Col•lector aigües pluvials 
5.2.4 Material dels conductes 
 
5.3 Estructura 
5.3.1 Mur piscina 
5.3.2 Mur nord 
5.3.3 Mur font 
5.3.4 Mur sud 
5.3.5 Llosa camí accés a la fase 3 
5.3.6 Recrescut dels murs 
5.3.6.1 Mur coronació parterre:  
5.3.6.2 Mur nord:  
5.3.6.3 Mur sud:  
5.3.7 Mur coronació 
 
5.4 Paviment 
5.4.1 Pati anglès 
5.4.2 Afloracións pista 
5.4.3 Paviment vianants 
5.4.3.1 Replanteig:  
5.4.3.2 Vorada de separació:  
5.4.4 Escales 
5.4.4.1 Escala inferior sud 
5.4.4.2 Escala inferior nord 
5.4.5 Primera capa aglomerat 
 
5.1 MOVIMENT DE TERRES 
 
5.1.1 TALÚS ÀMBIT PISCINA 
 
Com ja em comentat en el capítol anterior, després d‟estudiar el projecte, ens adonem que 
l‟àmbit de l‟obra al començament del vial, envaeix el solar de les instal·lacions de la piscina. 
Aquest fet provoca que es modifiqui el projecte. 
 
Aprofitant que s‟ha de modificar i en concepte de millores, l‟Ajuntament de Sabadell demana 
que es creï un accés per ambulàncies a la piscina des del vial (anomenat nou vial d‟accés 
d‟ambulàncies). Així mateix es desplaça la tanca de la piscina i s‟executa un mur amb un talús 
entre el mur i les instal·lacions de la piscina. 
 
Per tant una d‟aquestes incorporacions és un talús amb pendent del 60% que  salva com a 
mínim 1.50m d‟alçada. Es procura mantenir el talús existent i es terraplena només on falten 
terres per tenir el pendent mínim.  
  
El talús conta amb una cuneta verda de 40cm a la part baixa del talús i una berma al cap del 
talús de 40cm perquè la vorera no es quedi descalçada tal i com podem veure al croquis que 
entrega la Direcció d‟Obra a la constructora (imatge 5.1) 
 
 
 
 
Imatge 5.1: Croquis nou talús piscina 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desenvolupament de la pràctica d‟obra del P.O.U. Vial camí de Can Quadres i arranjament d‟entorns, Sabadell 32 
5.2 DRENATGE I CLAVEGUERAM 
 
Els treballs de drenatge i clavegueram es defineixen a projecte amb l‟execució de dos col·lectors i 
una sèrie d‟embornals, cunetes i reixes de recollida com em descrit al capítol anterior. El projecte 
però, dista molt dels treballs executats per diversos motius que anirem veien al llarg d‟aquest capítol. 
 
 
 
Imatge 5.2: Plànol de drenatge i clavegueram de projecte 
 
. 
5.2.1 COL·LECTOR PRINCIPAL 
 
En primer lloc, la Direcció d‟Obra se n‟adona de que la sortida d‟aigües fecals de la pista es troba 
a una cota molt més profunda del que s‟esperava. Aquest fet implica que el col·lector unitari 
hauria d‟anar a una profunditat tal que complicaria molt l‟execució, augmentaria l‟amidament de 
excavació de rases, es necessitarien estivacions importants i per tant, una execució amb alt risc 
per als treballadors. 
 
 
 
Imatge 5.3: Punts de connexió sortida aigües fecals pista (col·lector segons projecte) 
 
A la imatge 5.3 podem veure l‟escomesa D‟aigües fecals de la pista (línia marró) i la connexió 
amb el col·lector unitari (línia verda)  
 
La solució adoptada es basa en no connectar les aigües fecals de la pista a aquest col·lector i 
d‟aquesta manera el col·lector segueix el mateix traçat que a projecte però a menys 
profunditat, només recollint les aigües superficials d‟urbanització.  
 
El col·lector unitari de Ø500, transcorre per sota del vial des de l‟entrada de l‟obra fins al punt 
de transició amb l‟obra veïna on hi ha el pou nº10 en el límit entre les dues obres, com podem 
veure a la imatge 5.3 (línia verda sota vial) 
 
 
5.2.2 COL·LECTOR AIGÜES FECALS PISTA 
 
Per evacuar les aigües fecals de la pista, s‟incorpora un tercer col·lector que connecta 
aquestes en tres punts amb el col·lector existent que hi ha al costat del riu aprofitant la rasa 
que s‟ha de fer per portar el col·lector d‟aigües pluvials. La  pendent haurà de ser constant i la 
profunditat la determina la sortida d‟aigües fecals de la pista. 
 
 
         
          Imatge 5.4: Punts de connexió sortida aigües fecals pista (col·lector projecte modificat) 
 
 
A la imatge 5.4 podem veure l‟escomesa aigües fecals de la pista (línia marró) i la connexió 
amb el col·lector unitari nou (línia verda adjacent a la pista)  
 
 
Aquest col·lector unitari de Ø500, transcorre en paral·lel a la pista fins a torçar a l‟altura del 
camí per vianants que condueix a la riera. Arribat a aquest punt, el col·lector transcorre pel 
camí fins a connectar amb el col·lector d‟aigües fecals existents junt al riu, com podem veure a 
la imatge 5.4 (línia verda junt a la pista)  
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5.2.3 COL·LECTOR AIGÜES PLUVIALS 
 
El col·lector d‟aigües netes de Ø500 que recull les aigües de la coberta de l‟edifici i les aigües de 
la muntanya, segueix el traçat de projecte però al girar per baixar cap al riu, el traçat es desviarà 
respecte al plànol de projecte per aprofitar el camí de vianants, transcorrent així en paral·lel al 
col·lector de la pista per finalment embocar a la riera com podem veure a la imatge 5.5 (línia 
blava)  
 
 
 
Imatge 5.5: Plànol de sanejament modificat 
 
 
5.2.4 MATERIAL DELS CONDUCTES  
 
Només començar els treballs, la constructora proposa canviar la xarxa d‟evacuació de formigó 
per conduccions de polietilè d‟alta densitat. L‟ajuntament autoritza el canvi amb les següents 
condicions: 
- No es pot canviar el preu dels conductes establert en projecte. 
- Les unions han de ser soldades i amb les peces especials, no es poden tallar els conductes. 
- S‟executarà sobre un llit de sorra de 10 cm de gruix. 
 
Condicionants que, com veurem més endavant no es compleixen i provocarà confrontacions 
entre l‟ajuntament, la Direcció d‟Obra i la constructora. 
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5.3 ESTRUCTURA 
 
5.3.1 MUR PISCINA 
 
Com ja em comentat en el capítol anterior, després d‟estudiar el projecte, ens adonem que 
l‟àmbit de l‟obra al començament del vial envaeix el solar de les instal·lacions de la piscina. 
Aquest fet provoca que es modifiqui el projecte. 
 
Així mateix es desplaça la tanca de la piscina i s‟executa un mur  junt a la piscina per tal de 
contenir les terres que sustenten el vial i així poder escurçar el talús d‟aquesta zona que entrava 
dins l‟àmbit de la piscina.  
 
El mur de contenció és de 1.50m d‟alçada en el seu punt més alt. La seva alçada és variable ja 
que en el tram on el mur es paral·lel al carrer, el cap de mur segueix el pendent del carrer. La 
seva longitud es de 70m de llarg i es troba situat entre el vial i les instal·lacions de la piscina tal i 
com s‟indica al plànol que s‟adjunta a continuació (Imatge 5.6) 
 
 
.  
Imatge 5.6: Plànol de situació mur piscina entregat per la DF. 
 
 
Finalment s‟entrega un detall del mur de contenció 
especificant l‟armat i es demana que s‟utilitzi el mateix 
formigó que al resta de murs. 
  
La sabata te un ample de 1,50m, armada amb 1Ø16 
cada 20cm en sentit longitudinal i 1Ø12 cada 20cm en 
sentit transversal i patilles de 0,20m, amb unes 
esperes de Ø12 cada 15cm que tenen una longitud 
de solapament de 1,5 m en el trasdós, de 0,50m al 
intradós i una longitud d‟ancoratge de 0,30m. 
 
El mur es resolt amb 1Ø10 cada 25cm en sentit 
longitudinal i 1Ø12 cada 20cm en sentit transversal en 
el intradós i 1Ø10 cada 20cm en sentit longitudinal i 
1Ø12 cada 20cm en sentit transversal en el trasdós. 
 
 
                                                                                                 
Imatge 5.7: Detall armat del mur 
 
Es demana a la constructora que executi el mur amb rapidesa donat que les instal·lacions de la 
piscina estan a punt d‟obrir i la zona ha de quedar lliure d‟obstacles al ser aquesta zona la sortida 
d‟emergència de la piscina.                                                                                 
 
A continuació es mostren unes fotografies de l‟execució del mur piscina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 5.8: Estesa del formigó       Imatge 5.9: Comprovació de l‟armat del mur 
de neteja de la sabata  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 5.10: Encofrat del mur             5.11: Aspecte final del mur 
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5.3.2 MUR NORD 
 
Al començar els treballs per executar el mur nord, la constructora informa que durant 
l‟execució de la pista s‟han abocat terres de reblert on ha d‟anar situat el mur. La Direcció 
d‟obra demana la realització d‟un estudi geotècnic a la zona per comprovar la cota de la 
capa resistent contemplada en projecte i la naturalesa del terreny. 
 
S‟ajunta l‟informe de l‟estudi geotècnic (imatge 5.12) on s‟han pres tres mostres al llarg del 
terreny on anirà recolzat el mur. El perfil geotècnic ens mostra una primera capa de 
reomplert de terres, la segona capa més prima de sorres amb graves i una tercera i quarta 
capa de sorres argiloses alternades i poc alternades que representen l‟estrat terciari.    
 
 
        
Imatge 5.12: Perfil geotècnic entregat per Geotècnia 
 
Un cop analitzat el terreny i localitzada la capa resistent, es decideix executar pous de 
formigó pobre HM-20/B/40/I sota la sabata per tal de recolzar l‟estructura sobre aquest 
estrat que queda a uns 4,5m per sota de la sabata i es recalcula l‟armat del mur.  
 
Finalment, la Direcció d‟obra entrega un detall amb els canvis tal i com veiem a les imatges 
5.13 i 5.14. Els pous de formigó pobre de la fonamentació s‟encasten 50cm a l‟estrat 
resistent ajudant a transmetre les càrregues de la sabata. Aquets pous conten amb una 
superfície  de 1,2x1,8m i una distancia entre eixos de 5m.  
 
 
 
Imatge 5.13: Detall en planta mur nord entregat per la Direcció d‟obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 5.14: Detall en secció mur nord 
                                               entregat per la Direcció d‟Obra. 
 
 
    A continuació es mostren unes fotografies de l‟execució del mur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Imatge 5.15: Excavació         Imatge 5.16: Armat de la       Imatge 5.17: Desencofrat del 
    dels daus de formigó.            sabata.                                   mur. 
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5.3.3 MUR FONT 
            
Al començar els treballs per a l‟execució del mur sud, s‟adverteix una via d‟aigua a la part 
posterior del mur. L‟aigua es analitzada per medi ambient i es descobreix que es la sortida 
d‟aigua d‟una antiga font situada en l‟entorn de l‟actual pista. 
 
Així que, per tal d‟aprofitar l‟aigua i protegir el mur sud d‟humitat, es decideix canalitzar aquesta 
aigua fins a les escales inferiors sud i executar un mur amb un brollador, anomenat com a mur 
de la font. 
 
Per tal de canalitzar l‟aigua, s‟excava darrera el mur sud, baixant la cota a l‟altura de la 
fonamentació del mur i es crea el drenatge mitjançant un tub embolcallat de graves i protegit 
amb un geotèxtil (imatge 5.18, 5.19 i 5.20) 
 
       
 
Imatge 5.18: Rasa drenatge        Imatge 5.19: Tub dren              Imatge 5.20: Canalització des de 
      protegida amb un geotèxtil.         embolcallat de graves.              mur sud fins a mur de la font.                        
 
Al arribar a les escales inferiors sud, es connecta el conducte a una arqueta sobre un recipient 
darrera del mur, formada amb maó calat i revocada amb morter hidròfug registrable des de la 
part superior del talús. Finalment l‟aigua brolla pel centre del mur per una ranura protegida amb 
una xapa que fa d‟escopidor i a l‟hora protegeix la làmina asfàltica, caient a una canal pintada 
amb pintura impermeabilitzant i omplerta amb graves, que recull l‟aigua de la font i que està 
connectada al primer pou del clavegueram. 
 
     
Imatge 5.21: Connexió del tub dren a   Imatge 5.22: Escopidor de           
arqueta darrera del mur.                  xapa i canal de recollida. 
 
 
La Direcció d‟Obra dissenya el mur, calcula el seu armat i entrega els plànols a la constructora 
per a que l‟executi. El formigó queda definit als plànols com HA-25/B/20/IIa i barres 
corrugades amb acer B500S tot hi que finalment s‟utilitza formigó HA-30/B/20/IIa+Qa donat 
que l‟aigua freàtica te agressivitat dèbil. 
 
El mur està format per dos trams tal i com es mostra a la imatge 5.23. Com podem veure, el 
mur 1 es el que conté el recipient, el brollador al centre del mur i la canal de la font i el mur 2 
conta amb un banc com els de la resta del parc. 
 
 
 
 
Imatge 5.23: Planta del mur de la font entregat per la Direcció d‟Obra. 
 
 
 
 
Imatge 5.24: Secció 1 del mur de la font entregat per la Direcció d‟Obra. 
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 L‟armat del mur queda definit en els detalls que es mostren en les següents imatges.  
 
    
                    Imatge 5.25: Armat genèric mur 1 Imatge 5.26: Armat en sortida d‟aigua mur 1   
 
    
       Imatge 5.27: Armat mur 2                             Imatge 5.28: Mur de la font 
 
Com es pot observar l‟armat salva la ranura del brollador amb un cèrcol inferior i superior  
(imatge 5.26) Per tal de formar la ranura, abans de formigonar, es col·loca un tauló entre 
els dos cèrcols per evitar que aquesta ranura quedi formigonada tal hi com es pot veure 
indicat amb un cèrcol vermell a la imatge 5.29.  
 
A petició del constructor i per facilitat de muntatge, el recipient de la font s‟executa a part. 
Desprès de desencofrat el mur, es col·loca l‟armat del recipient de la font connectant 
l‟armat del recipient amb resines, es col·loca un encofrat de fusta adaptat a les mides del 
mateix, es formigona l‟element i es desencofra (imatge 5.30) 
 
                        
                Imatge 5.29: Ranura brollador              Imatge 5.30: Recipient de la font 
 
 
Finalment el drenatge del mur s‟aconsegueix amb una canonada de 110/125cm de diàmetre, 
embolcallada de graves i protegida amb un geotèxtil, col·locada en el trasdós i desaiguant al 
pluvial. D‟altre banda, es protegeix el trasdós del mur amb una làmina de nòduls 
tridimensionals de polipropilè d‟alta densitat. 
 
   
 
Imatges 5.31: Tub dren darrera del mur embolcallat    Imatge 5.32: Làmina de nòduls  
amb graves i protegit amb un geotèxtil                         tridimensionals. 
 
       
5.3.4 MUR SUD 
 
Donat aquesta via d‟aigua natural junt a les escales superiors sud, es decideix canviar el     
formigó de la sabata del mur sud utilitzant formigó HA-30/B/20/IIa+Qa en comptes de HA-
25/B/20/IIa, ja que l‟aigua freàtica te agressivitat dèbil. Aquest canvi crea un preu contradictori 
per increment de preu del formigó. 
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5.3.5 LLOSA CAMÍ ACCÉS A LA FASE 3 
 
Segons projecte, el camí d‟accés a la fase 3 s‟havia d‟executar simplement amb una base de 
0,30m de tot-ú artificial (Z-20) procedent de granulat compactada al 98 % del PM com a base per 
el aglomerat però, donat el poc ample del vial, el pendent i l‟alçada, les feines de compactació es 
consideren massa perilloses donades les escasses garanties d‟estabilitat del talús. 
 
Per tant, la Direcció d‟Obra decideix executar una llosa de formigó armat de 15cm amb una 
cuneta lateral en comptes de la base de tot-u. La llosa està armada amb dues malles inferior i 
superior de 1Ø8 cada 20cm, un cèrcol al costat vora el talús de 15x15 armat amb 4Ø12 i un 
estrep Ø8 cada 20cm i reforços transversals de 1Ø16 cada 40cm i formigó HA-25/B/10/I abocat 
amb bomba i dúmper petit, vibrat i reglejat amb mitjans mecànics i manuals. 
 
Aquesta llosa te juntes de formigonat formades amb encofrat de fusta i juntes de retracció 
formades amb maquina de tall i conta amb una cuneta a la vora del tal·lus executada in situ de 
4cm de guix. Per l‟execució s‟utilitza un encofrat recuperable a la vora del vial ancorat a la malla 
del T-Verd i subjectat amb cables. La Direcció d‟obra fa un croquis a mà (imatge 5.31) i entrega 
una copia a la constructora.  
 
 
           Imatge 5.33: Secció de la llosa entregada per la Direcció d‟Obra   
 
Com podem veure, l‟armat de la imatge 5.34 no es correspon amb ho executat descrit 
anteriorment ja que desprès d‟entregar el detall a obra es van fer unes ultimes correccions.   
 
   
    Imatge 5.34: Armat de la llosa          Imatge 5.35: Formigonat de la 
                           llosa. 
 
 
5.3.6 RECRESCUT DELS MURS 
 
Malauradament, un cop executats els murs i al començar els treballs d‟aglomerat, la Direcció 
d‟Obra se n‟adona de que la constructora ha executat els mur a una cota equivocada quedant 
a una distancia del paviment inferior a 40cm.  
 
Per tal de solucionar aquesta incidència, la Direcció d‟Obra decideix recréixer els murs per 
diferents procediments segons les funcions estructurals. 
 
 5.3.6.1 Mur coronació del parterre: 
          
Donat que aquest mur no es estructural, es decideix recréixer el muret de coronació: 
- Repicant el mur manualment 
- Creant perforacions per col·locar l‟armadura emportada al mur i fixada amb resines   
epoxi. 
- Encofrant el mur per la part superior  
- Netejant la superfície i col·locant una imprimació d‟adherència 
- Formigonant  
- Desencofrant  
- Pintant el mur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Imatge 5.36: Armadura        Imatge 5.37: Encofrat de la part          Imatge 5.38: Formigonat  
           encastada al mur i fixada     superior del mur                                   del mur. 
           amb resines epoxi 
    
 
 5.3.6.2 Mur nord: 
 
Donat la funció estructural d‟aquest mur i la seva altura hi ha una alta probabilitat d‟afectar 
a l‟estabilitat del mur i per tant, la Direcció d‟Obra demana que no es repiqui el mur tal i 
com s‟ha recrescut el mur de coronació del parterre, sinó que demana a la constructora 
uns dies per analitzar una solució que no comporti repicar-lo. A la següent visita, però, la 
Direcció d‟obra es troba que la constructora a repicat el mur contradient les seves 
instruccions i es recreix amb el mateix procediment que el mur de coronació. 
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 5.3.6.3 Mur sud: 
 
Donat la funció estructural d‟aquest mur i la seva altura hi ha una alta  probabilitat d‟afectar a 
l‟estabilitat del mur i per tant, la Direcció d‟Obra entrega a la constructora un aixecament  de 
l‟escala (imatge 5.39) marcant en una línia groga la secció actual i en una línia vermella la 
secció a la que s‟ha d‟arribar mitjançant un sistema de platines que descric a continuació. 
 
           
 
Imatge 5.39: Aixecament  de l‟escala sud. 
 
La Direcció d‟Obra explica a l‟industrial de la barana a obra que per tal de salvar aquesta 
distancia que no es constant com podem veure a la secció, la solució es basa en un sistema 
format per un encofrat perdut mitjançant: 
- Dues platines de 4mm de gruix, a banda i banda del mur, muntades a taller i pintades a 
obra col·locades a la cota corresponent per aconseguir les altures necessàries. 
- Aquestes platines es  sustenten amb un o dos rodons, segons l‟alt de la platina, col·locades 
cada metre. 
- Per reforçar la solució, s‟encasten rodons a eix del mur cada metre, fixats amb resines 
epoxi. 
 
     
 
Imatge 5.40: Vista superior     Imatge 5.41: Vista lateral encofrat      Imatge 5.42: Rodó encastat 
encofrat perdut.                       perdut.                                                  al mur amb resines  
                                                                                                       epoxi i rodó transversal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.7 MUR DE CORONACIÓ  
 
El mur de coronació, com ja he explicat en el capítol anterior, no està prou definit a projecte, 
manca definir la secció, el formigó i l‟armat ja que simplement s‟indica que serà un banc de 
formigó armat col·locat entre el parterre i l‟esplanada. 
 
Abans de començar els treballs, la Direcció d‟obra entrega un detall a la constructora per tal 
de que executi l‟element. Es defineix que la tipologia de formigó i armat a utilitzar serà el 
mateix que al resta de murs. En el detall consta l‟armat a col·locar i les dimensions del mur 
(imatge 5.43) 
 
 
 
                                  Imatge 5.43: Definició d‟armat i secció mur de  
     coronació. 
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5.4 PAVIMENT 
 
5.4.1 PATI ANGLÈS 
 
L‟esplanada d‟accés a la pista també es veu modificada durant les obres a causa d‟una errada 
de l‟obra de la pista d‟atletisme, donat que la sala amb els serveis i instal·lacions junt al mur sud 
està 70cm per sobre la cota de projecte i per tant, la cota del paviment de l‟esplanada s‟ha 
d‟adaptar. 
  
La solució es difícil donat que la pista ha de tenir tots els accessos a la mateixa cota i han de ser 
accessibles a discapacitats. A més l‟esplana original tenia dos punts de sortida a ambdós costats 
de la pista que permetien que la pendent transversal evacués totes les aigües, però com que 
s‟ha impedit una de les sortides, s‟ha creat un punt baix que no es pot evacuar. 
 
Finalment, la solució es basa en refer les pendents de l‟esplanada generant uns graons en la 
darrera entrada de la pista (a la part interior de l‟edifici) i ajustar l‟entrega de la nova cota amb la 
façana de la pista. El graó separa el paviment de la façana de l‟edifici 1,5m, solucionant el punt 
baix de l‟esplanada amb un embornal junt el graó connectat a la xarxa d‟evacuació. 
 
Per a unir el mur del pati angles amb la façana de la pista, s‟executarà una llosa de formigó amb 
una capa de rodament d‟aglomerat a cota del paviment de sortida de la pista. 
 
Aquest graó es la continuació d‟un mur situat sobre la sala de serveis i instal·lacions i s‟allarga 
fins a desaparèixer en el paviment. Aquests graons seran de xapa d‟acer galvanitzat i formigó 
acabat llis i tindran l‟amplada del mur del banc (40cm). La Direcció d‟obra entrega els detalls que 
s‟adjunten a continuació (imatge 5.44 i 5.45) 
 
 
 
                     
Imatge 5.44: Detall en planta dels esgraons. 
 
 
 
           
Imatge 5.45: Detall secció dels esgraons. 
 
 
5.4.2 AFLORACIÓNS PISTA 
 
Al començar les feines, la Direcció d‟Obra es troba amb que degut a l‟execució fora de cota de 
la coberta de la ET, els fonaments dels pilars de la pista en els porxos sobresurten massa 
respecte a la cota de paviment de la urbanització i que a la zona de les taquilles, el paviment 
es troba massa baix per accedir a les taquilles. 
 
Finalment es decideix executar una plataforma formada per platines metàl·liques muntades a 
taller amb totes les proteccions i pintades a obra col·locades inclinades verticalment a 60º fins 
a una alçada que tapi els fonaments de la pista que sobresurten. 
 
Aquest plataforma tindrà un acabat com al resta de l‟esplanada, base de tot-u i aglomerat 
color negre amb pendent cap a l‟edifici. Finalment es col·loca un banc des del mur de la pista 
fins a la cantonada de xapa en la zona d‟accés. El desnivell es resoldrà amb l‟estructura de 
fixació del banc. 
 
La Direcció d‟obra i els representants de l‟Ajuntament modifiquen el traçat de la xapa i el 
replantegen a obra junt amb els responsables de la constructora. La Direcció d‟obra entrega 
una copia de la solució definitiva a l‟industrial.  
 
 
Imatge 5.46: Detall solució afloracións pilars. 
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5.4.3 PAVIMENT VIANANTS 
 
5.4.3.1 Replanteig: 
 
Un cop executada la primera capa d‟aglomerat, la Direcció d‟Obra replanteja la posició de 
les diferents pastilles de color ajustant-les a les posicions de les aquetes i les reixes. Tots 
els canvis queden marcats i senyalitzats a obra i s‟entrega un plànol a la constructora 
(imatge 5.47) 
 
 
                                    
Imatge 5.47: Plànol replanteig pastilles de colors. 
 
 
5.4.3.2 Vorada de separació: 
 
Segons projecte s‟havia de col·locar una vorada prefabricada de formigó plana T2P de 
15x25x100 entre les diferents pastilles de color, però a petició de la constructora es 
col·loquen peces tallades de super-llosa amb unes mesures de 80x15x12cm.   
 
La Direcció d‟obra no està d‟acord amb aquesta solució ja que al tallar les peces a obra, es 
molt més probable que les peces no tinguin les dimensions exactes però donada la 
insistència de la constructora l‟Ajuntament i la Direcció d‟Obra deixen a decisió del 
constructor l‟elecció de la peça però adverteixen que es pagarà la peça segons projecte i 
que no s‟acceptaran peces trencades. 
 
 
                            
Imatge 5.48: Nota presa per l‟arquitecte a obra 
 
Com podem veure a la imatge 5.48, la Direcció d‟Obra anota la proposta de la 
constructora i la compara amb la solució de projecte. Clarament la proposta de projecte 
es millor donat que la peça te més alçada i per tant hi ha més superfície fixada amb la 
base de formigó. 
 
Per tal de col·locar la peça es fan una sèrie de regates a la primera capa d‟aglomerat i 
es col·loquen les peces sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i  
es rejunten amb morter M-4b. 
 
   
 
                Imatge 5.49: Regates a      Imatge 5.50: Peça de vorada             
             l‟aglomerat                          sobre base de formigó.  
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5.4.4 ESCALES 
 
5.4.4.1 Escala inferior sud 
 
Al començar els treballs d‟excavació per a l‟execució de les escales inferiors sud apareixen 
els fonaments dels murs de la pista. Per tal de solucionar aquesta interferència, es decideix 
separar les escales de la façana de l‟edifici 60cm entregant les escales mitjançant una 
rampa per tal de salvar el ràfec i així permetre l‟aflorament de la fonamentació en la part 
inferior. La rampa s‟executa amb el mateix paviment que les escales. 
 
   
           
    Imatge 5.51: Fonaments del mur de la pista         Imatge 5.52: Detall en planta de les  
escales definit a peu d‟obra per la             
Direcció d‟obra. 
           
La Direcció d‟Obra entrega el detall a obra i aclareix que el primer replà ha de quedar en 
línia amb el mur 1 de la font tal i com podem veure a la imatge 5.52. Per tal d‟entregar la 
rampa amb l‟edifici, es decideix que en a partir de la línia del tercer esglaó, es formi un 
banc a 60cm del paviment format amb formigó i encofrat perdut ceràmic, torçant en la 
cantonada entregant a la façana de l‟edifici tal i com es mostra a la imatge 5.53. 
 
 
    
     Imatge 5.53: Detall de l‟entrega amb l‟edifici 
 
 
 
 
 
 
A continuació es mostren algunes fotografies de l‟execució de les escales. 
 
    
        
         Imatge 5.54: Detall execució banc continuació rampa           Imatge 5.55: Aspecte final 
 
 
5.4.4.2 Escala inferior nord 
 
En el cas de l‟escala inferior nord, la Direcció d‟obra esperava entregar l‟escala 
directament a façana però la façana de la pista presenta un voladís sobre l‟escala i sota 
el voladís, la façana continua inclinada i desfasada un metre respecte la vertical, amb 
una reixa de sortida de ventilació tal i com podem veure a la següent imatge. 
 
  
 
Imatge 5.56: Trobament entre l‟escala i la        Imatge 5.57: Detall executat a obra del  
façana de la PCAC.                                           trobament entre l‟escala i la façana. 
 
Per tal de solucionar aquest trobament, es decideix executar una rampa lleugerament 
inclinada, per tal de que no transcorri per sobre de l‟acabat de la sortida de ventilació, 
executant-la amb peces de paviment de 40x40cm col·locades a trencajunts. 
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5.4.5 PRIMERA CAPA AGLOMERAT 
 
Durant els treballs de la primera capa d‟aglomerat, plou durant uns quants dies i la Direcció 
d‟Obra observa aigua estancada en diferents punts, fet que posa de manifest que el treball 
executat no compleix amb els pendents definits en projecte ja que presenta clots en 
diferents punts. A més, el gruix no es correcte ja que en alguns punts queda enrasat amb la 
canal junt al mur i hi han zones fissurades perquè la base no esta correctament 
compactada. 
 
                           
 
Imatge 5.58: Clots d‟aigua explanada accés Imatge 5.59: Clots d‟aigua vora arquetes. 
 
Per tant, es reparen les capes executades fressant els punts on ha quedat massa guix, 
corregint les zones de guix insuficient amb l‟ultima capa d‟aglomerat i millorant la base 
sanejant les parts mal compactades que s‟han començat a esquerdar. 
 
  
                     
      Imatge 5.60: Sanejament de les zones mal compactades. 
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6 CONTROL ECONÒMIC 
 
Com hem pogut observar en els capítols anteriors, durant el transcurs de l‟obra s‟han anat detectant 
diferències entre les unitats d‟obra previstes en el pressupost del projecte executiu i les realment 
executades. Aquestes variacions es separen en dos conjunts diferents: Les que representen un 
estalvi i les que provoquen un increment econòmic. 
 
El primer conjunt, el dels estalvis econòmics, està format per unitats d‟obra que en projecte tenen un 
amidament més elevat que el que realment s‟ha executat a l‟obra, ja sigui per error de medició o 
degut a modificacions del propi projecte durant el transcurs de l‟obra. Aquest grup de partides, en 
total, suma un estalvi de 394.123,077 €, que representen un 21,12% del PEM de l‟obra. 
 
El segon grup el formen aquelles variacions del pressupost que representen increments econòmics. 
Aquests conjunt, es divideix en tres subconjunts que són els següents: 
 
A.- Amidament projecte menor al amidament real: 
Les partides previstes en projecte tenen un amidament més baix que el que realment s‟ha executat 
a l‟obra, ja sigui per error de amidament o degut a modificacions del projecte. Aquestes diferències 
provocaran un sobre cost econòmic a l‟obra. 
 
B.- Preus nous per peticions de la propietat: 
En aquest grup trobem els PC‟s apareguts a causa de peticions d‟elements no previstos en 
projecte, per part de la propietat. Com el seu nom indica, són preus nous, no contemplats al 
projecte executiu i per tant, comportaran increments econòmics a l‟obra. 
 
C.- Preus nous per errors del projecte executiu: 
Per últim, els PC‟s apareguts a causa d‟errors de projecte, ja sigui per que el pressupost no 
contemplava les unitats d‟obra però els plànols sí, o bé per que als plànols no estaven dibuixats 
els elements i per tant, al pressupost tampoc s‟ha contemplat. Aquests errors de projecte seran la 
causa d‟increments econòmics més importants a l‟obra. 
  
La taula 4.1 de l‟annex 4 reflexa, resumidament, aquests tres subconjunts de partides, informant del 
desviament econòmic fruit d‟aquestes variacions entre les unitats d‟obra previstes al pressupost del 
projecte executiu i les realment executades. 
 
L‟increment econòmic total és de 394.123,077 € que representa un 21,12% respecte al PEM de 
l‟obra. Aquest desviament és fruit del sumatori dels desviaments de cadascun dels diferents 
subconjunts que hem definit (A, B i C) El gràfic 6.1 fa una relació de l‟afectació de cadascun dels 
grups, on es pot observar que els errors de projecte són el factor que més afecta als increments 
econòmics durant l‟execució de l‟obra. 
 
Tenint en compte els dos grups, estalvis (394.123,077 €) i increments (394.123,077 €), obtenim un 
desviament total de 0,00 € es a dit que no hi ha desviament respecte el PEM de l‟obra. 
 
Val a dir que aquesta desviació igual a cero es fruit del tipus de contracte de les obres. L‟Ajuntament 
de Sabadell, complint amb el Fons Estatal d‟Inversió Local, va adjudicar les obres a l‟empresa VÍAS 
Y CONSTRUCCIONES, SA, amb un preu total de 2.563.799,23 euros, amb un import global de les 
millores en l‟execució de l‟obra de 340.855,80 euros, calculades a nivell del Pressupost d‟Execució 
Material, en considerar-se que era l‟oferta econòmicament més avantatjosa d‟acord amb els criteris 
de valoració establerts.  
 
Per tant, com que hi havia aquests 340.855,80 euros en concepte de millores, durant les obres es va 
modificar i ampliar el projecte, com per exemple el nou vial d‟accés d‟ambulàncies a la piscina del 
que hem anat parlant durant la pràctica d‟obra. D‟aquestes feines, la Direcció d‟Obra va controlar 
l‟execució però es va mantenir al marge en les certificacions. 
 
Per tant, tots els increments de pressupost que es sortien del P.E.M de l‟obra, es van abonar en 
concepte de millores i es per aquesta raó que el desviament de l‟obra es igual a zero. 
 
 
261.336,88 
66%
81.870,04
 21%
50.916,16
 13%
A: amidament projecte
menors a amidament real
B: preus nous peticions
propietat
C: preus nous errors
projecte
 
 
Gràfic 6.1. Increments econòmics durant l'execució de l'obra 
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7 CONCLUSIÓNS DE LA SEGURETAT I SALUT 
 
Durant la redacció de l'Estudi de Seguretat i del Pla de Seguretat s'intenta incloure totes les mesures 
preventives a adoptar en l'execució de les activitats que completen l'obra. Aquesta previsió sempre 
quedarà exposada a canvis, ja sigui per situacions que no havíem tingut en compte o per 
distraccions en la realització d'aquest document. 
 
Per garantir la seguretat de l'obra hem de mostrar voluntat per part de tots per buscar les solucions 
més idònies en el moment que sorgeixi un canvi o una incidència d'obra. La finalitat d'aquesta 
voluntat no és cap altra que el benestar dels treballadors i les persones que puguin aproximar-se a 
l‟obra.  
 
Aquesta voluntat de col·laboració i de realitzar una bona Seguretat i Salut a l'obra, és molt escassa 
per totes les persones que intervenen en el procés executiu. El coordinador de seguretat va tenir 
que repetir les instruccions en moltes ocasions ja que desprès donar una instrucció aquesta seguia 
sense rectificar en la següent visita, com per exemple en el cas dels pous del clavegueram que mai 
estaven correctament protegits i representaven un alt risc de caiguda a diferent nivell. 
 
M'ha sorprès l'actitud presa per totes les parts que podien influir en aquest punt a tractar. En una 
primera observació vaig pensar que no existia problema amb aquest acord ja que econòmicament hi 
havia prou pressupost per garantir la seguretat a l‟obra. A més, vaig poder observar que les 
subcontrates disposaven de mitjans per a la seguretat del que són els seus propis treballa. dors, 
com per exemple l‟empresa que s‟encarregava del mur T-Verd, que tenia tots els medis a la seva 
disposició però en moltes ocasions eren els propis treballadors els que no les utilitzaven.  
 
He deduït i no vull comprendre, que algunes empreses no veuen la Seguretat com a una cosa útil. 
Moltes d'elles pensen que és, majoritàriament, una molèstia que els entorpeix a la seva producció, 
no han entès els perills que hi ha en el dia a dia de l'obra, per això és molt important que es donin 
cursos de formació als treballadors. Cal aconseguir que arribin a valorar l'important que són totes les 
mesures de seguretat per evitar els riscs diaris, molts dels treballadors no veuen la perillositat de les 
accions, pensen que si porten tants anys fent el mateix i mai no els ha passat res, poden seguir 
igual. Cal insistir molt perquè adoptin les mesures preventives que els indiquem. Cal destacar que el 
responsable com a coordinador de seguretat va visitar l'obra en moltes ocasions i es va veure obligat 
a parar els treballs quan veia alguna situació de perill però no es va veure que s‟imposessin 
sancions per incomplir la seguretat a l'obra. 
 
Crec que finalment podem concloure que el seguiment de la seguretat a l‟obra a estat satisfactori ja 
que les visites del coordinador han estat prou constants i hi ha hagut una bona coordinació 
d‟activitats amb les obres adjacents, així com amb l‟obertura de les instal·lacions de la piscina i tot i 
la reticència del Cap d‟obra per corregir les deficiències en seguretat, finalment l‟obra es va realitzar 
sense ningun incident. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desenvolupament de la pràctica d‟obra del P.O.U. Vial camí de Can Quadres i arranjament d‟entorns, Sabadell 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolupament de la pràctica d‟obra del P.O.U. Vial camí de Can Quadres i arranjament d‟entorns, Sabadell 
 
49 
8 ESTAT DE L‟OBRA AL FINALITZAR LA PRÀCTICA 
 
La durada de la pràctica d‟obra va ser d‟onze mesos, tal i com s‟ha comentat a la introducció. Durant 
aquest període es van executar, completa o parcialment, les fases de moviment de terres, drenatge i 
clavegueram, estructura, paviments, enllumenat, xarxa de reg, plantacions i mobiliari.  
 
En el moment de finalitzar la pràctica, l‟obra es troba en fase de repassos que com podem 
comprovar son abundants. A continuació s‟indiquen els repassos pendents a executar: 
 
- Ampliar el talús de terres col·locant el peu des del mur de formigó fins a la cuneta de formigó i 
executar la cuneta verda superior i inferior als talussos de l‟entorn de la piscina. (Imatge 8.1) 
- Finalitzar la nova rampa d‟accés a les piscines (Imatge 8.2) 
- Pintar els murs de formigó vist que han quedat malmesos o s‟han tingut que reparar durant les 
obres. (Imatge 8.3) 
- Sanejar el tot-u del talús al nou vial de l‟accés de l‟equipament de la piscina i col·locar-hi 30 cm 
de terra vegetal. (Imatge 8.4) 
- Repassar les soldadures deficients de les baranes d‟obra indicades per la Direcció d‟Obra 
(Imatge 8.5) 
- Corregir les deficiències de planeitat a la xapa superior de remat de l‟escala sud. (Imatge 8.6) 
- Col·locar una fila més de vegetació al parterre del T-Verd situat entre l‟inici del camí d‟accés a la 
fase 3 i l‟esplanada d‟accés a la pista. (Imatge 8.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
           Imatge 8.1: Talús piscina                                            Imatge 8.2: Rampa piscina 
    
    
          Imatge 8.3: Mur recrescut                                     Imatge 8.4: Talús nou vial accés 
 
           
Imatge 8.5: Soldadura      Imatge 8.6: Xapa escala superior sud             Imatge 8.7: Fila vegetació 
barana 
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- Finalitzar la connexió de la cuneta superior del mur T-Verd a la zona de runa amb el clavegueram 
existent (Imatge 8.8) 
- Recol·locar els fanals del camí de fase 3 i col·locar envellidors a les bases (Imatge 8.9) 
- Fer una cuneta al final de l‟armat del T-Verd i per sota de la executada per evitar l‟erosió del cap 
del mur. (Imatge 8.10) 
- Acabar repassos en el mur i l‟arqueta de la font i col·locar-ne el banc (Imatge 8.11) 
- Col·locar un drenatge en els arbres vora de l‟estació de gas i en la part posterior de l‟armari 
elèctric i connectar-lo al sanejament existent. (Imatge 8.12) 
- Completar la plantació dels arbusts en el talús nord i refer el terraplè erosionat pels treballs 
d‟obra. (Imatge 8.13) 
- Rectificar les arquetes de recollida de les cunetes verdes segons el detall presentat per la 
Direcció d‟Obra. (Imatge 8.14) 
- Reparar les peces de graons malmesos. 
- Reparar les peces d‟encintat deteriorades. 
- Finalitzar els treballs de recollida d‟aigües a l‟entrada del pou de glaç. 
- Revisar el funcionament de la instal·lació de llums. 
- Revisar el funcionament de la instal·lació de reg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   Imatge 8.8: Connexió cuneta superior     Imatge 8.9: Base fanal       Imatge 8.10: Cuneta Sup. 
 
   
Imatge 8.11: Mur de la font                                   Imatge 8.12: Drenatge arbres 
 
   
Imatge 8.13: Talús nord                               Imatge 8.14: Arqueta talús verd 
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9 CONCLUSIONS 
 
Un cop acabada la pràctica i mirant endarrere tots aquest mesos de treball, me‟n adono de tot el que 
he après durant el transcurs de l‟obra. Puc veure clarament que he sofert una evolució com a tècnic  
ja que en les primeres visites em trobava plena de inseguretats, tenia una funció merament 
d‟observador i molts cops perdia el fil en les visites d‟obra.  
 
Aquesta practica ha posat de manifest la importància de la posada en pràctica dels coneixements 
adquirits a l‟escola ja que, personalment crec que es la millor forma de interioritzar-los. Tot i així, els 
primers mesos van comportar que me‟n adones de que hi havia molts coneixements que em 
mancaven així com moltes paraules tècniques de les que havia de buscar el significat en quan 
tornava al despatx. Em sorprenia la rapidesa de resposta del meu company donat que, davant d‟un 
problema tècnic sempre tenia una solució que a mi no se m‟hauria ocorregut.  
 
Un dels problemes amb el que em vaig trobar va ser amb el fet de que, en moltes ocasions, el meu 
company no es parava a explicar-me les coses o no m‟avisava quan es produïa algun canvi 
(sobretot amb les modificacions inicials de projecte) i em desesperava quan havia redactat varies 
pàgines sobre algun tema i desprès me‟n adonava de que aquest element ja no s‟executaria. 
Aquestes situacions em provocaven molta frustració i em desmotivaven, però a mesura que anaven 
passant els mesos, i a força de preguntar i preguntar, cada cop em sentia més segura i a poc a poc 
tota la informació va anar encaixant fins al punt de poder participar i aportar les meves opinions en 
els debats que es donaven en les visites d‟obra. 
 
Durant aquests onze mesos de pràctica d‟obra, l‟observació ha estat un punt clau per a 
l‟aprenentatge, així com la recollida d‟informació, la comparació de les diferents possibilitats i l‟anàlisi 
dels fets. En definitiva, l‟estudi de tots els aspectes relacionats amb l‟obra. Les deduccions extretes 
de la realització d‟aquest treball són les següents: 
 
- És important la fase de l‟anàlisi del projecte executiu, on caldrà comprovar, per una banda, que els 
elements estiguin als plànols i que estiguin ben definits  i, per altra, que tots els documents tinguin 
coherència entre ells ja que això ens evitarà molts preus contradictoris i ens permetrà una major 
rapidesa de resposta davant de les incidències que puguin sorgir. Per exemple, un projecte pot estar 
molt ben definit a nivell gràfic però, en canvi, pot no ser un document complet a nivell econòmic 
(mancança de partides al pressupost, errors d‟amidaments,...) Aquests errors de projecte, en la 
majoria dels casos acaben generant increments econòmics a l‟obra. 
 
- El canvi de materials, a petició de la constructora respecte als definits a projecte pot provocar una 
disminució de la qualitat que només beneficia a la constructora. Per molt ben exposat que es trobi 
aquest canvi, s‟han d‟analitzar molt bé las possibles conseqüències i si es presumeix que podria 
afectar a qualitat i no representar ningun estalvi econòmic per l‟obra, no s‟ha d‟acceptar. 
 
- La Direcció d‟obra ha d‟intentar avançar-se a les incidències abans de que aquestes apareguin. 
Com per exemple si es preveuen pluges abundants s‟ha de donar preferència a les feines de 
drenatge per evitar inundacions com les que hem viscut a l‟obra. 
 
- La Direcció d‟obra juga un paper important en la presa de decisions i ha de saber imposar els seus 
criteris per tal de que l‟obra s‟executi correctament. En el nostre cas, la Direcció d‟obra ha estat, en 
general, molt permissiva i aquest fet ha provocat moltes incidències en l‟execució dels treballs i en la 
qualitat de les feines executades. 
 
- Tots els aspectes de l‟obra (execució, planificació, organització, qualitat, seguretat i salut, 
economia,...) estan relacionats entre ells. Per exemple, una incidència durant l‟execució pot provocar 
endarreriments a l‟obra, afectacions a la qualitat dels materials, increments econòmics, així com 
canvis en la organització i en la seguretat i salut. 
 
 
- L‟obra s‟observa de diferent forma segons des de quin punt de vista es mira. És a dir, la 
interpretació d‟un fet pot ser diferent per a la Direcció Facultativa, l‟Empresa Constructora o la 
propietat. Per exemple, davant de la presa de decisions respecte vàries solucions donades a una 
incidència a l‟obra, la Direcció d‟obra observarà el problema des d‟un punt de vista tècnic, pensant 
en la qualitat global de l‟obra i la durabilitat. La constructora, davant de les diferents possibilitats 
totes elles correctes, donarà prioritat a la facilitat d‟execució i al estalvi econòmic. Per últim, la 
propietat segurament donarà més importància a l‟aspecte econòmic que comporta cadascuna de 
les decisions. Per això és important la comunicació entre els diferents agents que intervenen a 
l‟obra, per tal de trobar la solució més adient. 
 
Totes aquestes deduccions, juntament amb la importància de posar en pràctica els coneixements 
adquirits a l‟escola, fan que consideri l‟obra com a una eina fonamental per al procés 
d‟aprenentatge. La realització d‟aquesta pràctica a estat molt dura i ha representat molts mesos 
de treball però finalment puc dir que ha estat molt gratificant. 
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